

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о реализации муниципальной программы
« Комплексное развитие сельских территорий муниципального района
Нуримановский район Республики Башкортостан
на 2022-2027 годы»

Проведенная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год характеризует ее как "высокая" ($\Sigma=0,99$). Доля выполненных мероприятий составляет 0,99 % (3 из 3), т.е. все мероприятия выполнены.

Пояснение по заявленным в программе целевым показателям за 2024 год

1) Мероприятие - Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального района Нуримановский район: план по муниципальной программе 4442,49360 тыс. руб., фактические расходы 4205,459,95 тыс.руб. Доля расходов составила 94,66 % от общего объема финансирования мероприятия.

2) Мероприятие - Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район: план по муниципальной программе 59509,32480 тыс.руб., фактические расходы 59909,32480 тыс.руб. Доля расходов составила 100% от общего объема финансирования мероприятия.

3) Мероприятие - Разработка документов территориального планирования : план по муниципальной программе 5661,20545 тыс.руб., фактические расходы 5539,649,33 тыс.руб. Доля расходов составила 97,85 % от общего объема финансирования мероприятия.

Начальник отдела жилья и ЖКХ



Р.Р.Нуриахметов

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
« Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан
на 2022-2027 годы»
(наименование муниципальной программы)
за 2024 год
(отчетный период)
Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация МР Нуримановский район РБ

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы	Единица измерени я	Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы		Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения(«-«)	Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, %	Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода	Весовая категория показателя	Критерии K ₁
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального района Нуримановский район	шт.	2	2	0	0	-	0,1	0,1
2	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район	кв.м	791,3	791,3	0	0	-	0,8	0,8

2	Мероприятие №2 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район	Всего, в том числе:	59 509,32480	59 509,32480	100	0,86	0,86
		бюджет Республики Башкортостан	5 446,04387	5 446,04387	100		
		федеральный бюджет	52 489,93045	52 489,93045	100		
		местные бюджеты МР	1 573,35048	1 573,35048	100		
		внебюджетные источники	0,00	0,00			
3	Мероприятие №3 Разработка документов территориального планирования	Всего, в том числе:	5 661,20545	5 539,64933	97,85	0,08	0,07
		бюджет Республики Башкортостан	3 651,88440	3 651,88440	100		
		федеральный бюджет	0,00	0,00			
		местные бюджеты МР	2 009,32105	1 887,76493	93,95		
		внебюджетные источники	0,00	0,00			

3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)	Наименование непосред- ственного результата реализации мероприятия	Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год	Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода	Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено)	Причины невывполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения
		3	4	5	6	7	8
1	2	« Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2022-2027 годы»					

1.	Мероприятие №1 Создание и развитие инфраструктуры на территории муниципального района Нуримановский район	Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан	Обустройство контейнерной площадки МР Нуримановский район РБ. Организация оформления фасада здания администрации МР	2	2	выполнено	-
2	Мероприятие №2 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения муниципального района Нуримановский район	Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан	Улучшение жилищных условий граждан	791,3	791,3	выполнено	-
3	Мероприятие №3 Разработка документов территориального планирования	Администрация муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан	Разработка документов территориального планирования	100%	100%	выполнено	-
Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы							
	Количество выполненных в полном объеме мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы	3					
	Количество невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы	0					

Эффективность программы: $E = 0,6 \times K1 + 0,4 \times K2 = 0,6 \times 1 + 0,4 \times 0,98 = 0,99$ (высокая)